

Anhang 2 Planungs- und Ausführungsterminplan bis 2037

BW-Nr.	Bauwerksbezeichnung	Baujahr	Zustands-note	Alter	Standzeit nach ABBV	Rest-standzeit*	Denkmal-schutz	aktuelle & geplante Maßnahmen	Planungs-zeitraum	Ausführungs-zeitraum	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
001	Wallbrücke	1850	3,0	172	130	-42		ENB/ GI	2025-2027	2028-2029																
002	Holstenbrücke	1854	3,5	168	130	-38		ENB/ GI	2034-2035	2036-2037																
								Inst. Unterbaut.	2021-2022	2022																
003	Hafendrehbrücke	1892	2,7	130	100	-30	X	GI	ab 2036	ab 2040																
004	Moltkebrücke	1973	1,7 (alt: 2,5)	49	100	51		GI	2019-2020	2021-2022																
								Inst. Uferwände	2021-2023	2023-2024																
005	Mühlentorbrücke	1898	3,9	124	100	-24	X	GI	2019-2024	2024-2026																
005	Mühlentorbrücke - BHB							NB	2019-2022	2022-2023																
006	Burgtorbrücke	1898	3,5	124	100	-24	X	GI	2023-2026	2026-2028**																
007	Hüxtertorbrücke	1899	3,5	123	100	-23	X	ENB/ GI	2021-2026	2026-2028**																
								Inst. Kragarme	2021-2022	2023																
008	Hüxtertoralleebrücke	1899	3,2	123	70	-53		ENB/ GI	2027-2028	2029-2030																
009	Nördliche Mühlendammbrücke	1886	3,4	136	70	-66		ENB/ GI	2027-2028	2029-2030																
010	Südliche Mühlendammbrücke	1887	3,3	135	70	-65		ENB/ GI	2029-2030	2031-2032																
011	Puppenbrücke	1906	3,0	116	130	14	X	GI	2027-2029	2030-2031																
013	Straßenbrücke Siems	1906	2,7	116	70	-46		ENB/ GI	2025-2026	2027-2028																
014	Straßenbrücke Herrenwyk	1906	2,5	116	70	-46		ENB/ GI	2027-2028	2029-2030																
015	Straßenbrücke Schlutup	1907	2,7	115	70	-45		ENB/ GI	2029-2030	2031-2032																
016	Mühlenbrücke	1913	3,5	109	70	-39		GI	2024-2026	2026-2027																
019	Straßenbrücke Moisling	1995	2,5	27	70	43		GI	2033-2035	2036-2037																
022	Luisenbrücke	1963	2,7	59	70	11		GI	2023	2024-2025																
023	Wipperbrücke	1969	3,0	53	70	17		ENB	2029-2030	2031-2032																
024	Marienbrücke	1933	3,0	89	70	-19		ENB	2023-2027	2029-2031																
025	Rehderbrücke	1936	3,5	86	100	14		ENB/ GI	2024-2027	2028-2029***																
								Inst. Lager	2021-2022	2023																
026	Schlachthofbrücke	1938	2,3	84	70	-14		ENB/ GI	2030-2031	2032-2034																
028	Karlstraßenbrücke	1962	3,4	60	70	10		ENB	2023-2026	2027-2029																
029	Eutiner Eisenbahnbrücke	1927	3,8	95	100	5		Inst. Kragarme	2022	2023																
								ENB	2031-2033	2034-2035																

Erläuterungen: ENB
GI
ENB/ GI
NB
Inst.
RB
ABBV
*
**

 Planungsphase
 Ausführungszeitraum